Voie	Type aménagement	Priorité	Année souhaitee	Niveau de coût	Budget	Commentaire
Liaison directe Le Relecq-Kerhuon Nord- Le Froutven FICHE A						
Liaison à créer entre Goarem Vors Ouest et allée du Candy (Guipavas) sur terrains agricoles	Faire le point avec Brest métropole sur avancement études, démarches acquisitions, blocages éventuels... **Fiche A**	1	2026		Programme Vélo	Liaison stratégique d'intérêt métropolitain Etudes et acquisistions longues Itinéraire entièrement situé sur Guipavas Incidence sur PLUi
	Relance des études, acquisitions, etc **Fiche A**	1	2027-2028			
	Travaux-Adaptation du plan de jalonnement vélo **Fiche A**	1	2028/2029	Très élevé		
Axe A.France-Allende- FICHE n° 1						
Rue Anatole France Entre giratoire de Kerhuel et rue Le Loucheur	Pictogrammes vélos- **Fiche 1-1**	1	2026	Très faible	Structuant	
axe rue A. France - av Allende, entre rue Le Loucheur et giratoire de Kermadec	Projet Brest métropole nov 2024 **Fiche 1-2** (à adapter)	1	2027?	Elevé 160 k€ mini	Structuant	Le projet BM doit être adapté
	Chaucidou par simple marquage Protéger insertion trottoir cycable Nord rue A. France **Fiche 1-2**	1	2026/2027	Faible environ 1000€	Structuant	Chaînon manquant vers l'école Réalisable rapidement Peut constituer une étape vers un aménagement plus lourd si besoin
Giratoire de Kermadec	Elagage /éclaircissement îlot central Divers travaux de marquage et signalisation **Fiche 1-3**	1	2026	Faible	Structuant	Elagage prévu été 2026
	Faire ralentir aux entrées du giratoire, en priorité côté Est **Fiche 1-3**	1	2027	Faible à moyen selon option	Structuant	A voir en fonction du choix pour le chaînon manquant
	Intervention sur trottoirs bordant le giratoire et accès Nord **Fiche 1-3**	2		Moyen	Structuant	A intégrer dans réflexion globale et projet lourd éventuel
Av Allende entre les feux et le giratoire de Kermadec	Divers travaux de marquage et de signalisation **Fiche 1-4**	1	2026 ou 2027	Très faible	Structuant	
Carrefour Allende-Kervitous	Marquage renforcé de la traversée vélo Plateau surélevé ou coussins **Fiche 1-4**	2	2028	Faible à moyen selon option	Structuant	
Rue Danton- FICHE n°2						
Entre giratoire de Kerhuel et rue Pierre de Fermat+14:18B714:1814:2114:2014:1914:18	Piste cyclable bi-directionnelle côté Nord Traitement soigné des traversées des voies secondaires **Fiche 2-1**	2	2028?	Moyen à élevé	Structurant +Proximité?	Traitement des voies secondaires sur Proximité?
Entre giratoire de Kerhuel et rue Villon	Sécuriser l'insertion des cyclistes sens descendant vers la rue Villon **Fiche 2-1**	2	2028	Moyen	Structurant	
Entre rue Pierre de Fermat et le Bourg	Micro-aménagements contribuant à faire ralentir (à étudier) **Fiche 2-2**	2	2028	Faible	Structuant	
	Recalibrage complet de la voie au profit des piétons **Fiche 2-2**	3	?	Très élevé	Structuant	
"Itinéraires Malins" au Sud de la rue Danton	Signalisation (rue Poulpry), Fléchage, divers petits travaux Eventuellement éclairage ponctuel du petit pont **Fiche 2-3**	1	2027	Faible	Proximité	
Demandes de l'Ecole Jules Ferry- FICHE n °3						
Rue de Kervitous	Sécurisation du débouché du nouveau lotissement **Fiche 3-1**	Urgent	2026	Très faible	Proximité	
	Mise en double impasse de la rue **Fiche 3-1**	selon bilan	2027?	Très faible	Proximité	A envisager selon évaluation sécurisation nouveau débouché
Rue Le Maout et Pont de Kervitous	Chaucidou **Fiche 3-2**	1 ou 2	2027	Faible	Proximité	
Carrefour rue de la Rade-rue de Maissin	Elagage et coussins berlinois **Fiche 3-3**	1 ou 2	2026/2027	Faible	Structuant	Elagage prioritaire
Chemin de liaison rue de la Rade-quartier Feunteun Aon	Chemin privé-envisager transfert de domanialité vers la collectivité? Entretien, revêtement, chicane à améliorer **Fiche 3-4**	2?	2027/2028	Faible	Proximité Urbanisme	Dossier complexe lancer réflexion, incidence PLUi
Parking école, rue Lucie Sanquer, chemins d'accès	Divers travaux marquage, signalisation **Fiche 3-5**	1 ou 2	2026/2027	Faible	Proximité	Prioritaire: un STOP protégeaant l'accès à la piste
	Extension parkings vélos couverts à étudier **Fiche 3-5**	2?	2027/2028?	Moyen	Proximité	Budget communal ou BM?
Besoins abords écoles (sauf Jules Ferry)- FICHE n° 4						
Rue Le Reun	Prolonger le Double Sens Cyclable jusqu'à la rue de Keroumen **Fiche 4-2**	1	2026/2027	Très faible	Struturant?	Besoin répondant aux demandes des usagers
Voie Verte rue de Keroumen	Améliorer son revêtement	2	2027?	Faible	Proximité	
Ecole Saint Jean de la Croix	Créer du stationneement vélo couvert A étudier- **Fiche 4-3**	1 ou 2	2027/2028?	Moyen	Proximité	Budget BM ou école?

Axe Bd de Gaulle (carrefour à feux exclus) -Keriguel FICHE n° 5						
Bd de Gaulle	continuité cyclable entre les feux et le trottoir cyclable existant **Fiche 5-1**	1	2026/2027	Faible à moyen selon option	Structuant	
	adapter marquage et priorité traversée allée Lossulien **Fiche 5-1**	2	2027	Très faible	Structuant	
Rte de Kerscao	Bande cyclable en montée jusqu'aux feux **Fiche 5-2**	2	2027/2028	Faible	Structuant	A prévoir avant rénovation des marquages
Giratoire Keriguel-Jean Zay	Aménager sortie trottoir cyclable sur anneau **Fiche 5-4**	1	2027?	Moyen	Structuant	
	Divers travaux marquages, élagage **Fiche 5-4**	1	2026	Très faible	Structuant	
	Améliorer chemin reliant le bd de Gaulle au collège Fléchage **Fiche 5-4**	2	2027/2028	Faible	Proximité	

Bd de Gaulle entre Kergleuz et carrefour à feux FICHE n° 6						
Carrefour à feux	Faire réaliser une expertise du fonctionnement **Fiche 6-1**	1	2027		Structurant	
	Apporter les adaptations nécessaires à la sécurité des cyclistes **Fiche 6-1**	1	2027	Moyen	Structurant	
Desserte Vélo Bioccop	Négocier avec Biocoop un positionnement optimal et perenne des plots **Fiche 6-2**	1	2026	0	Voie privée	
	Autoriser la traverée des vélos au carrefour Schuman **Fiche 6-2**	1	2026	Très faible	Structurant	
	Aménager un accès vélo praticable en entrée/sortie **Fiche 6-2**	1	2027	Faible à Moyen	Structurant	Etude globale de la desserte à faire (notamment véhicules)
Priorité des vélos en carrefours rue Schuman et accès Leclerc	Rendre les vélos prioritaires **Fiche 6-3**	1	2026	Très faible	Structurant	

Bd Maissin- Moulin Blanc FICHE n° 7						
Bd Maissin- Piste cyclable front de mer	Adapter insertion venant du rond-point **Fiche 7-3**	1 ou 2	2027?	Faible	Structurant	
	Interdire le tourne-à-gauche vers le parking **Fiche 7-3**	1	2026	Très faible	Structurant	

Bd Clemenceau-FICHE n°8						
Entre le Camfrout et débouché haut venlle de Kerminihy	Elargir bande cyclable **Fiche 8-1**	Urgent	2026	Surcoût nul	Structurant	**Décison urgente** **Rénovation marquages prévue été 2026**
Entre débouché haut venelle de Kerminihy et rte de Kerscao	Réinsérer vélo sur chaussée Adapter réglementation	1	2026	Très faible		à faire à l'occasion des rénovations de marquage
	Chaucidou si possible Plateaux surélevés à la place des coussins **Fiche 8-2**	2 ou 3	?	Surcoût moyen		A prévoir à l'occasion de futures réfections de chaussée
Entre la rte de Kerscao et le Bd Maissin	Plateaux surélevés à la place des coussins **Fiche 8-3**	2 ou 3	?	Surcoût moyen		A prévoir à l'occasion de futures réfections de chaussée

Route de Lavallot- FICHE n° 9						
Entre le rond-point de Kerhuel et la limite d'agglomération	Officialiser le statut du "trottoir" et mettre en place la signalisation: piste cyclable bi-directionnelle ou voie verte **Fiche 9**	1	2026	Très léger	Structurant	
	Traiter les carrefours, rendre prioritaire la voie cyclable **Fiche 9**	1	2027	Léger		

Axe rue Abbé Letty (bas)-rue Charcot FICHE n° 10						
Rue Charcot, entre rue Abbé Letty et IME	1/2 chaucidou sens montant **Fiche 10-3**	2	2027/2028	Léger	Proximité	
Rue Charcot, partie haute, après IME	En attente projet BM. Pour le vélo, mixité vélo/véhicules OK Prévoir dispositifs ralentisseurs **Fiche 10-3**	1?	?	?	Proximité	Question: est-ce à la collectivité de financer du stationnement sur voirie
Rue Abbé Letty, entre rue Danton et rue Charcot	Bande cyclable ou 1/2 chaucidou sens montant , au-dessus du stationenement **Fiche 10-3**	2	2027/2028	Léger	Proximité	

Préconisations jeunes enfants- FICHE n°11						
Itinéraire n°1 City Park -->Bourg	Fléchage Double sens cyclable rue Poulpry **Fiche 11-4**	1 ou 2	2027/2028	Très léger	Proximité	Si possible, mettre au point un pictogtramme spécifique
Itinéraire n° 2 Bourg-Kerzincuff-Camfrout	Marquer et sécurisation la traversée de la rue de Keriguel **Fiche 11-4**	2	2028	Léger	Structurant	Travaux à coordonner
	Coninuité cyclable entre rue de la 2ième DB et le parking de la médiathèque **Fiche 11-4**	2	2028	Moyen	Structurant	
	Continuité cyclable dans parking médiathèque **Fiche 11-4**	2	2028	Léger	Proximité	
	Fléchage **Fiche 11-4**	2	2028	Très léger	Proximité	Si possible, mettre au point un pictogtramme spécifique A prévoir après aménagement complet